



## Istituto Comprensivo Statale "Pier delle Vigne"

Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado – INDIRIZZO MUSICALE

Piazza S. Tommaso d'Aquino, 1 - 81043– CAPUA (CE) tel.0823-962283

Fax 0823/1462869 codice meccanografico: CEIC8A3005 – cf 93093650617

Email [ceic8a3005@istruzione.gov.it](mailto:ceic8a3005@istruzione.gov.it) [ceic8a3005@pec.istruzione.it](mailto:ceic8a3005@pec.istruzione.it)

Sito web [www.icpierdellevigne.edu.it](http://www.icpierdellevigne.edu.it) codice univoco UFJR6I

[dg.501000@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501000@pec.regione.campania.it)

C.C.: [emanuela.monaco@regione.campania.it](mailto:emanuela.monaco@regione.campania.it)

**Oggetto: Richiesta proroga conclusione attività relative al progetto «Cambiamenti digitali» dal Titolo "IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES" ID 115 - CUP: G86G21000090002- POR CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE II - O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1 POR Campania FESR 2014-2020- Asse II -O.S. 2.3 – Azione 2.3.1 e POR Campania FSE 2014-2020 -Asse III O.S. 14- Azione 10.4.2**

L'Istituto Comprensivo "PIER DELLE VIGNE" con sede legale in Capua (CE) in Piazza S. Tommaso D'Aquino n. 1, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Ida Colandrea nata a Napoli (NA) .il 17/02/1966, C.F. CLNDIA66B57F839T e domiciliato per la sua carica, presso la sede dell'Istituto Scolastico con C.M. CEIC8A3005 e C.F. 93093650617 in qualità di Capofila della Rete

### CONSIDERATO CHE

- le attività straordinarie e il relativo sovraccarico di lavoro sono aumentate a causa del perdurare dell'emergenza pandemica;
- contestualmente i listini dei prodotti previsti per la realizzazione dell'intervento 1 hanno subito aggiornamenti;
- differenti prodotti hanno subito notevoli rincari e/o sono usciti di produzione, è risultato ostativo, complicato e laborioso reperire le medesime e confacenti alternative disponibili sul mercato ai prezzi previsti da progetto;
- il notevole dilungarsi dei tempi di consegna causati dall'approvvigionamento delle materie prime in corso;
- il Mercato Unico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stato in manutenzione e aggiornamento per alcuni mesi;
- le verifiche relative alle procedure di acquisto di impianti e attrezzature tecnologiche risultano vincolanti per l'attuazione di alcune attività relative all'Intervento 2- FSE con le relative attività di formazione;

### RICHIEDE

Proroga per la conclusione del progetto al giorno 30/06/2023.

Si allega, altresì, cronoprogramma con data di inizio come da comunicazione del 19.04.2021- a seguito della richiesta di integrazione della Regione Campania di cui al prot. Prot. PG/2021/0149067 del 18/03/2021.

Si resta in attesa di riscontro

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Ida Colandrea